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Prefeitura Municipal Boa Vista do Cadeado

Departamento de Licitações e Compras
Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996

Av. Cinco Irmãos, n° 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014

CNPJ: 04.216.132/0001-06

TERMO DE ADITAMENTO Nº 1, AO CONTRATO Nº 51/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41, PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS, E A EMPRESA MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA, NA FORMA QUE SEGUE:
Pelo presente termo, o MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, com sede na Av. Cinco Irmãos nº 1130, Boa Vista do Cadeado-RS neste ato representado pelo Sr. Fabio Mayer Barasuol, Prefeito Municipal, CPF: 812.881.070-72, denominado de CONTRATANTE e MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.440.065/0001-71, com sede na Avenida Aracy Tanaka Biazetto nº 16.450, Bairro Santos Dumont, Distrito Industrial, na Cidade de Cascavel PR, neste ato representado por, Vivian Mascarello Sperafico, Administradora, CPF: 036.279.949-06, denominado CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Fica alterado pelo presente termo a Cláusula Terceira do Contrato 51/2019, onde consta prazo máximo de entrega de 90 (Noventa) dias, passa a vigorar  prazo máximo de entrega de 120 (cento e vinte dias), a contar da emissão da Autorização de Fornecimento. A partir desta alteração novo prazo de entrega será de no máximo até o dia 30 de Julho de 2019.
Ratifica-se a prazo contratual de 12 meses a partir da data de assinatura de contrato, tendo como termo inicial 01 de Abril de 2019 e termo final 01 de Abril de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA
A alteração do prazo de entrega justifica-se, segundo pedido de prorrogação encaminhado pela contratada, pois houve atraso na entrega dos chassis pela montadora. Tendo em vista que a prorrogação do prazo coincide com o período de férias escolares considera-se que o mesmo não causará dano no atendimento aos alunos da rede escolar, sendo assim prorroga-se o prazo de entrega do objeto licitado
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 51/2019. E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 18 de Junho de 2019.

_____________________________
Fabio Mayer Barasuol
Prefeito Municipal
Contratante
Testemunhas:

___________________________


______________________________
Vivian Mascarello Sperafico 

Mascarello Carrocerias e Ônibus LTDA 
Contratada

______________________________                             
