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Prefeitura Municipal  Boa Vista do Cadeado

Departamento de Licitações e Compras
Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996

AV. Cinco Irmão, n° 1130  CEP 98118-000

Fone  055 643  1014 e 643 1080

CNPJ:04.216.132/0001-06

TERMO DE ADITAMENTO Nº03 AO CONTRATO Nº 54/2020, TOMADA DE PREÇO 5/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA G. BONAFÉ EPP, NA FORMA QUE SEGUE:
Pelo presente termo, o MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal, Brasileiro, Residente e domiciliado no município de Boa Vista do Cadeado, inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, denominado de CONTRATANTE, e a empresa G. BONAFÉ EPP, com CNPJ nº 18.900.525/0001-49, com sede a Rua Vitor Zancan nº 848, Centro, Palmitinho RS, representado neste ato pelo Srº VARLEI BONAFÉ, portador do CPF: 422.306.160-72, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE 
O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de prazo para a entrega do objeto Pavimentação com pedra irregular e colocação de meio fio. Dilate-se o prazo de entrega do objeto e de vigência contratual em 30 dias a contar do vencimento do contrato, tendo como Termo Inicial dia 30/03/2021 e Termo Final em 29/04/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA 
O presente termo visa o aditamento  de prazo contratual tendo em vista que houve fatos imprevisíveis,  como a incidência de períodos chuvosos que impossibilitou a execução do serviço por se tratar de obra em canteiro aberto,  a dificuldade de deslocamento dos funcionários para o município devido ao pandemia, bem como a redução de equipe de trabalho devido as medidas preventivas contra o coronavírus conforme orientações dos órgãos de Saúde, o que impossibilitou que a empresa cumprisse o prazo inicialmente avençado.  A solicitação de aditivo de prazo contratual por parte da contratada encontra-se em anexo a este termo, com o deferimento do Engenheiro Civil do Município e Fiscal de contrato Sr Rui Paulo Ianke.

O presente Termo tem alteração facultada pelo Inciso II §1º artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.
“II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;”
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 54/2020.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 29 de março  de 2021.

________________________
João Paulo Beltrão dos Santos
Prefeito Municipal 
Contratante



_____________________________

Varlei Bonafé

G.Bonafé EPP

Contratado
