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Prefeitura Municipal  Boa Vista do Cadeado

Departamento de Licitações e Compras
Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996

AV. Cinco Irmão, n° 1130  CEP 98118-000

Fone  055 643  1014 e 643 1080

CNPJ:04.216.132/0001-06

TERMO DE ADITAMENTO Nº01 AO CONTRATO Nº 77/2020, TOMADA DE PREÇO 5/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA, NA FORMA QUE SEGUE:
Pelo presente termo, o MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, Pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.216.132/001-06, neste ato representado pela Srº. JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal, Brasileiro, Residente e domiciliado no município de Boa Vista do Cadeado, inscrito no CPF sob o nº 331.481.040-72, denominado de CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA, com CNPJ nº 61.381.943/0001-04, com sede a Rua Mostardeiro nº 777, Sala 1401, Bairro Rio Branco, Porto Alegre RS, representado neste ato pelo Srº Hélio Antônio Amaral Militz Junior, portador do CPF: 015.953.040-70, doravante simplesmente denominada CONTRATADO, resolvem entre si na melhor forma de direito aditar o contrato supracitado, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FINALIDADE 
O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de prazo e de valor  para a entrega do objeto Pavimentação asfáltica em via rural . Dilate-se o prazo de entrega do objeto e de vigência contratual em 112 dias a contar do vencimento do contrato (15/06/2021), tendo como Termo Inicial dia 16/06/2021 e Termo Final em 05/10/2021. Adita-se o valor em R$ 360.658,95 (trezentos e sessenta mil e seiscentos e cinqüenta e oito reais e noventa e cinco centavos) conforme decisão administrativa em realizar em novo trajeto a pavimentação.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA 
O presente termo visa o aditamento  de prazo contratual tendo em vista que houve a suspensão da execução do contrato em 07/01/2021, com fundamento no art. 49 da lei 8.666/1993. O acréscimo de valor se justifica tendo em vista que por decisão administrativa será realizado novo trajeto de pavimentação compreendida do fim da Avenida Francisco Barasuol em uma extensão de 475 metros, seguindo as mesmas especificações do projeto inicial conforme croqui em anexo, dessa forma o município ficará com mais uma saída do perímetro urbano com pavimentação.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanece em vigor todas as demais cláusulas, e condições estipuladas no contrato original nº 77/2020.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente adendo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

Boa Vista do Cadeado RS, 24 de maio  de 2021.

________________________
João Paulo Beltrão dos Santos
Prefeito Municipal 
Contratante



_____________________________

Hélio Antônio Amaral Militz Junior
Construtora Continental de São Paulo Ltda
Contratado
