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          Prefeitura Municipal  Boa Vista do Cadeado

    SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
            Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996

AV. Cinco Irmão, n° 1130  CEP 98118-000

Fone  055 643  1014 e 643 1080

Fax: 3505 9995

CNPJ:04.216.132/0001-06


TERMO ADITIVO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 32/2020 REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 1/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA RSK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, NA FORMA QUE SEGUE:

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, RS, inscrito no CNPJ; 04.216.132/0001-06, com sede na Av. Cinco Irmãos, 1130, aqui e adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. FABIO MAYER BARASUOL inscrito no CPF sob o nº 812.881.070-72, e de outro lado a Empresa RSK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, pessoa jurídica de Direito Privado, com o CNPJ: 34.323.215/0001-65, situada na Rua: Cristovão Stiebe, nº: 517, sala 013, Bairro: Alvorada, na cidade de Ijuí /RS, representado neste ato pela Sra. RITIELE DOS SANTOS KOHLER, inscrita no CPF nº: 036.032.080-56, de ora em diante denominado apenas como CONTRATADA, resolvem aditar o contrato de Prestação de Serviços anteriormente firmado, com base na Lei Federal 8.666/93, ante as seguintes cláusulas e condições visam:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO
O presente termo tem por objetivo a prorrogação do prazo contratual do contrato 32/2020 pelo período de 2 (dois) messes, tendo como termo inicial 09/10/2020 e termo final 09/12/2021.

CLAUSULA SEGUNDA: DO JUSTIFICATIVA
O contrato supracitado possui como objeto a construção de passeios com blocos intertravados no perímetro urbano do Município de Boa Vista do Cadeado. A empresa ora contratada apresentou um rol de razões para justificar o atraso na entrega do objeto, que encontra-se em anexo a este Termo.
Após analise das razões o Engenheiro Municipal e Fiscal de contrato defere a solicitação, realizando-se assim a prorrogação do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais cláusulas e condições do contrato original 32/2020 permanecem inalteradas.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.                          
BOA VISTA DO CADEADO RS, 05 DE OUTUBRO DE 2020.
_____________________________

Fabio Mayer Barasuol

Prefeito Municipal

Contratante

_____________________________

Thiago de Oliveira Alves

Assessor Júridico

OAB-RS 93.033


____________________________

Ritiele dos Santos Kohler
RSK Construções e Reformas 
Contratado

Testemunhas:

_____________________________

_____________________________

