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          Prefeitura Municipal  Boa Vista do Cadeado

    SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
            Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996

AV. Cinco Irmão, n° 1130  CEP 98118-000

Fone  055 643  1014 e 643 1080

Fax: 3505 9995

CNPJ:04.216.132/0001-06


TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 101/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 6/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A EMPRESA G. BONAFE- EPP, NA FORMA QUE SEGUE:
O Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ. 04.216.132/0001-06, sito à Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Senhor Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos, casado, residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, de ora em diante denominada apenas como Contratante, e de outro lado a empresa G. BONAFE-EPP inscrita no CNPJ: 18.900.525/0001-49, com sede na Rua Vitor Zancan 848, centro, no município de Palmitinho/RS, neste ato representado pelo Sr. Varlei Bonafé, inscrito no CPF 422.306.160-72, RG n°. 5029176954 doravante simplesmente denominado Contratado, CELEBRAM O PRESENTE TERMO ADITIVO com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, assim como pelas clausulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades entre as partes.

 CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO
O presente termo tem por objetivo realizar o aditivo à Cláusula Segunda do Contrato nº 101/2021 no total de R$ 47.356,34(quarenta e sete mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e está em conformidade com o laudo Aditivo do Engenheiro Rui Paulo Ianke. Tal valor será pago conforme a emissão de laudo emitido pelo Departamento de Engenharia do Município em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da nota fiscal. O pagamento previsto na cláusula segunda será consignado no orçamento vigente, sob a rubrica orçamentária:
	Projeto Atividade/ Elemento
	Recurso
	Despesa/Ano
	Descrição

	2.043
4.4.90.51.00
	500
	712/2023
	Manutenção e Investimento na Infraestrutura das Es


CLAUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA
O aditivo se faz necessário devido a algumas alterações ocorridas no projeto inicial, conforme Laudo emitido pelo engenheiro Rui Paulo Ianke, em anexo; sendo sua alteração facultada pelo artigo 65 I alínea “b”,  da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais cláusulas e condições do contrato original 101/2021 permanecem inalteradas.


E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.                          
BOA VISTA DO CADEADO RS 10 de abril de 2023.
_____________________________

     João Paulo Beltrão dos Santos
           Prefeito Municipal

              Contratante

________________________________
RODRIGO MASTELLA S. DA SILVA
            Procurador Jurídico

              OAB/RS: 83.693



           ____________________________

                      G. BONAFE-EPP 

                         Varlei Bonafé 
                            Contratado

